

Informe del Sprint 1

Infraestructura y Gestión Base

Sprint

01

18 – 24 sep 2026

Para	Abrahan Villa — Team Leader
De	Dylan Suárez — Scrum Master, en nombre del equipo
Fecha del informe	viernes 25 de septiembre de 2026
Periodo del sprint	18 – 24 sep 2026
Release	v0.1.0 · github.com/DylanSrZ/ZeroBug
Equipo	Dylan Suárez · Diego Gonzales · Kerin Barranco · Jonathan Rodríguez · Jorel Hernández



Objetivo cumplido: 5 de 5 historias y release v0.1.0. Las cinco historias comprometidas se entregaron, se verificaron en la Sprint Review del 25 de septiembre y se publicaron en el release v0.1.0.

Objetivo del sprint: Dejar lista la plataforma base de la API y la administración de mesas, categorías, productos y el menú público del restaurante.

55/55

puntos
completados

5/5

historias
entregadas

33

pull requests
integrados

216

pruebas
automáticas

21

endpoints en la API

1. Resumen ejecutivo

- Se entregaron las **5 historias** comprometidas (**55 de 55 puntos**) y se publicó el primer release, **v0.1.0**.
- La API expone **21 endpoints** documentados en Swagger: mesas, categorías, productos, menú público y estado del servicio.
- 216 pruebas automáticas** (109 unitarias y 107 e2e contra PostgreSQL real) se ejecutan en cada pull request; sin CI en verde no se puede integrar.
- Quedó definido el marco de trabajo del equipo: Working Agreement, Definition of Done, guía de Git, plantillas y tablero con épicas, historias y tareas.
- Al cierre, el equipo acordó pasar a **sprints de una semana** (lunes a viernes) y replanificó el resto del proyecto en consecuencia.

2. Historias entregadas

Historia	Qué se entregó	Responsable	Puntos	Estado
HU-001 Plataforma base	NestJS 12 + TypeORM + PostgreSQL con migraciones versionadas, validación de variables de entorno, seguridad HTTP, formato uniforme de errores, Swagger y CI obligatorio.	Dylan Suárez Kerin Barranco	8	✓ Cerrada
HU-002 Mesas	Registro y administración de mesas con número único, capacidad mayor que cero, zonas y estados; filtros combinables por estado, zona y capacidad mínima.	Diego Gonzales	13	✓ Cerrada
HU-003 Categorías	Categorías del menú con nombre único y activación o desactivación; una categoría inactiva se conserva pero deja de mostrarse al cliente.	Kerin Barranco	8	✓ Cerrada
HU-004 Productos	Productos asociados a una categoría existente, con precio mayor que cero, estado y disponibilidad independientes.	Dylan Suárez	13	✓ Cerrada
HU-005 Menú público	Consulta del menú para clientes: solo categorías y productos activos, con los no disponibles visibles pero marcados; refleja al instante los cambios de administración.	Jonathan Rodríguez	13	✓ Cerrada
Total			55 / 55	5 de 5

Cada historia se cierra cuando todas sus tareas están integradas y alguien distinto a su autor verificó sus criterios de aceptación en la Sprint Review.

3. Trabajo por integrante

PRs: pull requests integrados en `dev` durante el sprint. Tareas: tareas del tablero cerradas por un PR del integrante. Revisiones: revisiones de código hechas a PRs de otros compañeros.

Integrante	Rol	Historias a cargo	PRs	Tareas	Revisiones
Dylan Suárez	Scrum Master · Desarrollador	HU-001 (8 pts), HU-004 (13 pts)	18	17	30
Diego Gonzales	Desarrollador	HU-002 (13 pts)	6	6	1
Kerin Barranco	Desarrollador	HU-001 (8 pts), HU-003 (8 pts)	6	6	2
Jonathan Rodríguez	Desarrollador	HU-005 (13 pts)	2	3	0
Jorel Hernández	Desarrollador	—	1	1	0
Total del equipo			33	33	33

DS

Dylan Suárez

Scrum Master · Desarrollador · responsable de HU-001 Plataforma base, HU-004 Productos

18

PRs

17

tareas

30

revisiones

- Puesta en marcha del proceso SCRUM: tablero con épicas, historias y tareas, milestones por sprint, Working Agreement, Definition of Done, guía de Git y plantillas de PR e issues.
- **HU-001 Plataforma base:** migraciones TypeORM, validación del entorno con zod, ValidationPipe, Helmet y CORS, filtro global de errores, Swagger, README y pipeline de CI.
- **HU-004 Productos** completa: entidad y migración, DTOs, servicio y controlador con 6 endpoints, 32 pruebas unitarias y 20 e2e.

- Cierre del sprint: pruebas e2e del menú público, datos semilla de desarrollo, acta de la retrospectiva y release **v0.1.0**.
- Revisión de código de los PRs del equipo, con correcciones aplicadas en las ramas cuando bloqueaban la integración.

PR	Cambio integrado	Fecha
#115	Conectar validación zod del entorno y completar .env.example	18 sep 2026
#114	Migraciones TypeORM: DataSource CLI, scripts npm y primera migración	18 sep 2026
#117	ValidationPipe global, Helmet y CORS por entorno	18 sep 2026
#122	Filtro global de excepciones con formato de error uniforme	18 sep 2026
#124	Plantillas de PR e issues y CODEOWNERS en .github/	18 sep 2026
#125	Swagger con metadatos reales y README del proyecto	18 sep 2026
#126	Actualizar HU-001 al stack real (TypeORM, Vitest, oxlint, zod)	18 sep 2026
#127	CI con GitHub Actions: lint, build, test y e2e en cada PR	18 sep 2026
#128	Working Agreement y Definition of Done del equipo	18 sep 2026
#129	Working Agreement y Definition of Done del equipo	18 sep 2026
#131	DTOs y validaciones de productos	20 sep 2026
#138	README con @jorel2610, guía de git para 5 integrantes y .nvmrc	20 sep 2026
#139	Entidad Product (relación con Category), enums y migración	20 sep 2026
#140	ProductsService + ProductsController + Swagger (6 endpoints)	20 sep 2026
#141	Tests e2e de productos	20 sep 2026
#155	Seeds de datos de desarrollo (mesas, categorías, productos)	24 sep 2026
#156	Acta de retrospectiva del Sprint 1 y cadencia semanal	24 sep 2026
#157	Tests e2e del menú público	24 sep 2026

Revisiones: 17 aprobadas · 10 con cambios solicitados · 3 comentarios.



Diego Gonzales

Desarrollador · responsable de HU-002 Mesas

6

6

1

PRs tareas revisiones

- **HU-002 Mesas** completa, sus 5 tareas: entidad `Table` y migración, DTOs con validaciones, servicio con filtros combinables, controlador con 5 endpoints documentados en Swagger.
- Suite e2e de mesas con **31 pruebas** contra PostgreSQL, y 10 pruebas unitarias del servicio.
- Ejercicio de iniciación GitFlow y revisión de los DTOs de productos.

PR	Cambio integrado	Fecha
#113	Ejercicio de iniciación GitFlow — @Gonza204658	18 sep 2026
#144	Entidad <code>Table</code> , enum <code>TableStatus</code> y migración	22 sep 2026
#147	DTOs y validaciones de mesas (crear, actualizar, cambiar estado, filtros)	23 sep 2026
#151	Crear, listar con filtros, consultar, actualizar y cambiar estado	23 sep 2026
#153	<code>TablesController</code> + Swagger (5 endpoints)	23 sep 2026
#154	Tests e2e de mesas	24 sep 2026

Revisiones: 1 aprobadas · 0 con cambios solicitados · 0 comentarios.



Kerin Barranco

Desarrollador · responsable de HU-001 Plataforma base, HU-003 Categorías

6

6

2

PRs tareas revisiones

- **HU-001**: versionado de la API bajo `/api/v1` y endpoint de estado del servicio.
- **HU-003 Categorías** completa: entidad y migración, DTOs, servicio y controlador con 5 endpoints, **28 pruebas unitarias y 27 e2e**.
- Ejercicio de iniciación GitFlow y revisiones aprobadas a compañeros.

PR	Cambio integrado	Fecha
#121	Ejercicio de iniciación GitFlow — @Kerin0011	18 sep 2026
#120	Versionado <code>/api/v1</code> y endpoint <code>GET /api/v1/health</code>	18 sep 2026
#134	Entidad <code>Category</code> , enum <code>CategoryStatus</code> y migración	20 sep 2026
#135	DTOs y validaciones de categorías	20 sep 2026
#145	<code>CategoriesService</code> + <code>CategoriesController</code> + Swagger	22 sep 2026
#148	Tests e2e de categorías	23 sep 2026

Revisiones: 2 aprobadas · 0 con cambios solicitados · 0 comentarios.



Jonathan Rodríguez

Desarrollador · responsable de HU-005 Menú público

2

3

0

PRs

tareas

revisiones

- **HU-005 Menú público:** servicio y controlador con los 4 endpoints del menú y las reglas de visibilidad RN-031 a RN-035.
- 10 pruebas unitarias del servicio del menú.
- Ejercicio de iniciación GitFlow.

PR	Cambio integrado	Fecha
#112	Ejercicio de iniciación GitFlow — @rodriguezvjhona-droid	17 sep 2026
#149	Consultas del menú público (solo activos) · MenuController, DTOs de respuesta y Swagger (4 endpoints)	23 sep 2026



Jorel Hernández

Desarrollador

1

1

0

PRs

tareas

revisiones

- Incorporación al equipo durante el sprint: acceso al repositorio y al tablero.
- Ejercicio de iniciación GitFlow completado.

PR	Cambio integrado	Fecha
#146	Ejercicio de iniciación GitFlow — @jorel2610	22 sep 2026

4. Calidad

Módulo	Pruebas unitarias	Pruebas e2e	Total	Endpoints
Mesas	29	31	60	5
Categorías	28	27	55	5
Productos	32	20	52	6
Menú público	10	16	26	4
Plataforma	10	13	23	1
Total	109	107	216	21

- **CI obligatorio** en cada pull request: lint sin warnings, Prettier, build, pruebas unitarias y e2e con PostgreSQL efímero.
- Las **pruebas e2e corren contra PostgreSQL real**, no contra simulaciones, y se pueden repetir sin dejar datos residuales.
- **Formato uniforme de errores** con trazabilidad a la regla de negocio incumplida (rule: "RN-016"), lo que permite verificar los criterios de aceptación mirando la respuesta.
- **Verificación cruzada:** en la Sprint Review, cada historia la prueba alguien distinto a su autor contra sus criterios de aceptación.

5. Retrospectiva

Mantener

- CI obligatorio desde el primer día.
- Working Agreement y Definition of Done escritos antes de programar.
- Pruebas desde el principio, e2e contra PostgreSQL real.
- Errores con trazabilidad a las reglas de negocio.
- Tablero con jerarquía épica → historia → tarea.

Mejorar

- Revisar la rama destino antes de abrir un PR (GitHub propone `main` por defecto).
- Que el checklist del PR refleje lo que realmente se ejecutó.
- Evitar cambios accidentales en archivos de otros compañeros.
- Actualizar la rama con `dev` antes de pedir revisión.
- Repartir más las revisiones: se concentraron en el Scrum Master.
- Difundir antes las convenciones del proyecto (rutas, nombres, excepciones).
- Anticipar el efecto de los cambios de configuración del repositorio antes de aplicarlos.

Acción acordada	Responsable
Antes de cada push, revisar <code>git diff origin/dev...HEAD</code> en busca de archivos ajenos	Todo el equipo
Antes de pedir revisión, actualizar la rama con <code>dev</code> y levantar la aplicación	Todo el equipo
Documentar en el README las convenciones que más se olvidan	Dylan Suárez
Que cada PR lo revise alguien distinto al Scrum Master siempre que sea posible	Todo el equipo
Tras cada release, comprobar que <code>dev</code> sigue existiendo y sincronizarla con <code>main</code>	Dylan Suárez

6. Decisiones del sprint

- **Sprints de una semana.** Desde el Sprint 2 los sprints duran una semana, de lunes a viernes. El Sprint 2 va del jueves 24 de septiembre al viernes 2 de octubre; desde el Sprint 3 la cadencia queda alineada al lunes.
- **Replanificación del proyecto.** Con media capacidad por sprint, el alcance se redistribuyó en cinco sprints: reservas en los Sprints 2 y 3, usuarios y seguridad en el 4, y pedidos en el 5 (cierre el 23 de octubre).
- **Alcance acotado por sprint.** El Sprint 2 compromete 34 puntos en lugar de los 79 planificados originalmente para las dos semanas de reservas.

Sprint	Fechas	Meta	Estado
Sprint 1	18 – 24 sep	Plataforma, mesas, categorías, productos y menú	✓ Hecho
Sprint 2	24 sep – 2 oct	Reservas: disponibilidad, registro y consulta	En curso
Sprint 3	5 – 9 oct	Reservas: modificación, cancelación, confirmación, check-in y no-show	Planificado
Sprint 4	12 – 16 oct	Usuarios, autenticación JWT, roles y perfil	Planificado
Sprint 5	19 – 23 oct	Pedidos por mesa	Planificado

7. Incidencias

Rama `dev` eliminada al publicar el release — Resuelta

Qué pasó: Al mergear el release **v0.1.0** a `main`, el borrado automático de ramas —activado ese mismo día para limpiar ramas viejas— eliminó también la rama `dev` del repositorio remoto, porque era la rama de origen del PR de release.

Impacto: No se perdió trabajo: todo el contenido estaba en `main`. Durante un día no se pudieron abrir PRs hacia `dev`.

Solución: Se restauró `dev` el 25 de septiembre desde el release, se desactivó el borrado automático y se añadió al cierre de cada sprint la comprobación de que `dev` sigue existiendo.

8. Plan del Sprint 2 (24 sep – 2 oct 2026)

Objetivo: Que un cliente pueda consultar la disponibilidad de mesas, registrar una reserva y consultarla después.

Historia	Puntos
HU-006 Consulta de disponibilidad de mesas	13
HU-007 Registro de reserva	13
HU-008 Consulta de reserva	8
Total comprometido	34

Antes de las historias: la entidad `Reservation` con su migración (#52) y la definición de la regla de conflicto horario (#53).

Riesgos que vigilamos:

- La regla de conflicto horario (duración de una reserva, margen entre reservas, horario de servicio) debe quedar definida al inicio: disponibilidad y registro dependen de ella.
- Las tres historias son secuenciales (registro depende de disponibilidad y consulta de registro); un retraso en HU-006 se arrastra al resto.
- Con sprints de una semana el margen es menor; lo que no quepa pasa al Sprint 3 en lugar de alargar el sprint.

Anexo. Tareas del sprint

#	Tarea	Historia	Resuelta por	PR
#29	Versionado /api/v1 y endpoint GET /api/v1/health	HU-001	Kerin Barranco	#120
#30	ValidationPipe global, Helmet y CORS por entorno	HU-001	Dylan Suárez	#117
#31	Migraciones TypeORM: DataSource CLI, scripts npm y primera migración	HU-001	Dylan Suárez	#114
#32	Conectar validación zod del entorno y completar .env.example	HU-001	Dylan Suárez	#115
#33	Filtro global de excepciones con formato de error uniforme	HU-001	Dylan Suárez	#122
#34	Swagger con metadatos reales y README del proyecto	HU-001	Dylan Suárez	#125
#35	docs: actualizar HU-001 al stack real (TypeORM, Vitest, oxlint, zod)	HU-001	Dylan Suárez	#126
#36	Entidad Table, enum TableStatus y migración	HU-002	Diego Gonzales	#144
#37	DTOs y validaciones de mesas (crear, actualizar, cambiar estado, filtros)	HU-002	Diego Gonzales	#147
#38	TablesService: crear, listar con filtros, consultar, actualizar y cambiar estado	HU-002	Diego Gonzales	#151
#39	TablesController + Swagger (5 endpoints)	HU-002	Diego Gonzales	#153
#40	Tests e2e de mesas	HU-002	Diego Gonzales	#154
#41	Entidad Category, enum CategoryStatus y migración	HU-003	Kerin Barranco	#134
#42	DTOs y validaciones de categorías	HU-003	Kerin Barranco	#135
#43	CategoriesService + CategoriesController + Swagger	HU-003	Kerin Barranco	#145
#44	Tests e2e de categorías	HU-003	Kerin Barranco	#148
#45	Entidad Product (relación con Category), enums y migración	HU-004	Dylan Suárez	#139
#46	DTOs y validaciones de productos	HU-004	Dylan Suárez	#131
#47	ProductsService + ProductsController + Swagger (6 endpoints)	HU-004	Dylan Suárez	#140
#48	Tests e2e de productos	HU-004	Dylan Suárez	#141
#49	MenuService: consultas del menú público (solo activos)	HU-005	Jonathan Rodríguez	#149
#50	MenuController, DTOs de respuesta y Swagger (4 endpoints)	HU-005	Jonathan Rodríguez	#149
#51	Tests e2e del menú público	HU-005	Dylan Suárez	#157
#96	CI con GitHub Actions: lint, build, test y e2e en cada PR	Proceso	Dylan Suárez	#127
#97	Plantillas de PR e issues y CODEOWNERS en .github/	Proceso	Dylan Suárez	#124
#98	Working Agreement y Definition of Done del equipo	Proceso	Dylan Suárez	#128
#99	Seeds de datos de desarrollo (mesas, categorías, productos)	Proceso	Dylan Suárez	#155
#101	Ejercicio de iniciación GitFlow — @Gonza204658	Proceso	Diego Gonzales	#113

#	Tarea	Historia	Resuelta por	PR
#102	Ejercicio de iniciación GitFlow — @Kerin0011	Proceso	Kerin Barranco	#121
#103	Ejercicio de iniciación GitFlow — @rodriguezvjhona-droid	Proceso	Jonathan Rodríguez	#112
#104	Ejercicio de iniciación GitFlow — @jorel2610	Proceso	Jorel Hernández	#146
#105	Ceremonias Sprint 1 — Planning, Dailies, Review y Retro	Proceso	Dylan Suárez	—
#136	docs: README con @jorel2610, guía de git para 5 integrantes y .nvmrc	Proceso	Dylan Suárez	#138

Informe preparado por Dylan Suárez (Scrum Master) con datos obtenidos de GitHub el viernes 25 de septiembre de 2026: pull requests, revisiones y tablero del proyecto. Las cifras de pruebas y endpoints se midieron sobre el código del release **v0.1.0**.