

Para	Abrahan Villa — Team Leader
De	Dylan Suárez — Scrum Master, en nombre del equipo
Fecha del informe	viernes 9 de octubre de 2026
Periodo del sprint	5 – 9 oct 2026
Equipo	Dylan Suárez · César Vega · Dilant Murillo · Leonardo Ayala

- ✓ **Autenticación y base de reservas entregadas; cierre del resto previsto esta noche.** Registro y login con JWT quedaron en `dev`, junto con la base de reservas, los roles y la recuperación de contraseña. Esta mañana se integraron además los DTOs de disponibilidad y de registro de reserva y la consulta de reservas (PRs #170 a #173). Faltan el servicio de disponibilidad, la creación y la cancelación de reservas: el equipo trabaja hoy en ellas. Este informe refleja el estado del viernes al mediodía; el release **v0.2.0** queda para el cierre de esta noche, tras la revisión y los merges.
- Objetivo del sprint:** Reservas de punta a punta (consultar disponibilidad, registrar, consultar y cancelar) y la base de autenticación (registro y login con JWT) que desbloquea usuarios, roles y pedidos.

26/68

puntos
completados

2/6

historias
entregadas

13

pull requests
integrados

423

pruebas
automáticas

27

endpoints en la API

1. Resumen ejecutivo

- Se entregaron **HU-014 (registro de clientes)** y **HU-015 (inicio de sesión)**, con guard JWT global: toda ruta exige token salvo las marcadas como públicas.
- La base de reservas está en `dev`: entidad y migración, enum de estados con su matriz de transiciones y la regla de conflicto horario documentada (D-001).
- Se adelantaron piezas del Sprint 3: `RolesGuard` con `@Roles`, primer ADMIN por seed (HU-017) y **recuperación de contraseña** con token de un solo uso (HU-018).
- Esta mañana se integraron **4 PRs de reservas** (#170 a #173): DTO de disponibilidad, DTO de registro y consulta de reservas (`GET /reservations` y `GET /reservations/{id}`), con CI en verde y revisión previa.
- Pendientes de hoy: disponibilidad (#55, #56), registro de reserva (#59, #60) y cancelación (#66, #67). Jornada de trabajo de 13:00 a 20:30; revisión y merges a las 21:30.

2. Historias entregadas

Historia	Qué se entregó	Responsable	Puntos	Estado
HU-006 Disponibilidad	Entidad Reservation con migración (#52), regla de conflicto horario (#53) y DTO de consulta con validación de fecha futura en la zona horaria del restaurante (#54), en dev . Faltan el servicio, el endpoint público y las pruebas e2e.	César Vega	13	En curso
HU-007 Registro de reserva	Enum de estados y matriz de transiciones válidas (#57) y DTO de creación con validaciones (#58), en dev . Faltan el servicio con asignación automática de mesa y el endpoint POST /reservations .	Dilant Murillo	13	En curso
HU-008 Consulta de reserva	Servicio de consulta con filtros y paginación (#61) y endpoints GET /reservations y GET /reservations/{id} con pruebas e2e (#62), en dev . Pendiente la verificación cruzada de los criterios de aceptación.	Leonardo Ayala	8	En curso
HU-010 Cancelación	Pendiente. Depende de la matriz de transiciones ya integrada; se trabaja hoy (#66, #67).	Leonardo Ayala	8	En curso
HU-014 Registro de clientes	Modelo de usuarios con roles y estados, contraseñas con bcrypt, política de contraseñas y endpoint de registro.	Dylan Suárez	13	✓ Cerrada
HU-015 Inicio de sesión	Login con JWT, guard global con rutas públicas explícitas y helper de pruebas e2e autenticadas para los módulos existentes.	Dylan Suárez	13	✓ Cerrada
Total			26 / 68	2 de 6

Cada historia se cierra cuando todas sus tareas están integradas y alguien distinto a su autor verificó sus criterios de aceptación en la Sprint Review.

3. Trabajo por integrante

PRs: pull requests integrados en dev durante el sprint. Tareas: tareas del tablero cerradas por un PR del integrante. Revisiones: revisiones de código hechas a PRs de otros compañeros.

Integrante	Rol	Historias a cargo	PRs	Tareas	Revisiones
Dylan Suárez	Scrum Master · Desarrollador	HU-014 (13 pts), HU-015 (13 pts)	7	8	7
César Vega	Desarrollador	HU-006 (13 pts)	2	2	0
Dilant Murillo	Desarrollador	HU-007 (13 pts)	2	2	0
Leonardo Ayala	Desarrollador	HU-008 (8 pts), HU-010 (8 pts)	2	2	0
Total del equipo			13	14	7



Dylan Suárez

Scrum Master · Desarrollador · responsable de HU-014 Registro de clientes, HU-015 Inicio de sesión

7

8

7

PRs tareas revisiones

- **HU-014 y HU-015** completas: modelo de usuarios, contraseñas con bcrypt, registro, login con JWT y guard global (PRs #166 y #167).
- Decisiones de negocio documentadas en docs/decisiones.md: regla de conflicto horario de reservas (D-001) y modelo de usuarios (D-002) (#161).
- Adelanto del Sprint 3: RolesGuard con @Roles y seed del primer ADMIN (#168), y recuperación de contraseña con token de un solo uso (#169).
- Replanificación tras el cambio de equipo: actualización de equipo, sprints y Working Agreement (#165).
- Revisión de los PRs #163, #164 y #170 a #173; en los de esta semana se hicieron ajustes menores directamente en las ramas (Swagger, nombres, orden estable del listado) y se coordinó la integración entre ramas.

PR	Cambio integrado	Fecha
#161	Definir regla de conflicto horario y parámetros de negocio de reservas	7 oct 2026
#165	Actualizar equipo, sprints y Working Agreement	7 oct 2026
#166	Diseño del modelo de usuarios (users / customers / employees / roles) · Entidades User (+ Customer), enum UserStatus y migración · RegisterDto, política de contraseñas y hashing (bcrypt/argon2)	7 oct 2026
#167	AuthModule.register + POST /auth/register + Swagger + tests e2e · Configuración JWT (JwtModule, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN) y variables de entorno · AuthService.login + LoginDto + POST /auth/login · JwtStrategy, JwtAuthGuard, decorador @CurrentUser y @Public	7 oct 2026
#168	RolesGuard con @Roles y seed del primer ADMIN (HU-017)	7 oct 2026
#169	Recuperación de contraseña con token de un solo uso (HU-018)	7 oct 2026
#174	Documentar el DTO de disponibilidad en Swagger y ordenar el spec	9 oct 2026

Revisiones: 7 aprobadas · 0 con cambios solicitados · 0 comentarios.



César Vega

Desarrollador · responsable de HU-006 Disponibilidad

2

2

0

PRs tareas revisiones

- **Entidad Reservation**, migración y módulo de reservas (#163), base de todas las historias de reservas.
- PR #170 integrado: AvailabilityQueryDto y validador @IsFutureDateTime, que compara fecha y hora en la zona horaria del restaurante y no en la del servidor; incluye pruebas unitarias.
- En curso hoy: servicio de disponibilidad, endpoint público y pruebas e2e (#55, #56).

PR	Cambio integrado	Fecha
#163	Entidad Reservation, enum ReservationStatus y migración	7 oct 2026
#170	AvailabilityQueryDto y validaciones (fecha/hora futuras, guests > 0)	9 oct 2026



Dilant Murillo

Desarrollador · responsable de HU-007 Registro de reserva

2

2

0

PRs tareas revisiones

- **Enum de estados y matriz de transiciones** de reserva, con pruebas unitarias, unificado con el enum de la entidad (#164).
- PR #172 integrado: `CreateReservationDto` con validaciones y documentación Swagger, reutilizando `@IsFutureDateTime`; incluye pruebas unitarias.
- En curso hoy: creación de reserva con asignación automática de mesa y endpoint `POST /reservations` (#59, #60).

PR	Cambio integrado	Fecha
#164	Enum de estados y matriz de transiciones válidas de reserva	7 oct 2026
#172	CreateReservationDto y validaciones	9 oct 2026



Leonardo Ayala

Desarrollador · responsable de HU-008 Consulta de reserva, HU-010 Cancelación

2

2

0

PRs tareas revisiones

- PR #171 integrado: consulta de reservas con filtros y paginación, `findOne` con respuesta de mesa anidada y pruebas unitarias.
- PR #173 integrado: endpoints `GET /reservations` y `GET /reservations/{id}` protegidos con token, Swagger y suite e2e.
- En curso hoy: cancelación de reserva, servicio y endpoint (#66, #67).

PR	Cambio integrado	Fecha
#171	ReservationResponseDto y consultas <code>findAll</code> / <code>findOne</code>	9 oct 2026
#173	<code>GET /reservations</code> y <code>GET /reservations/{id}</code> + Swagger + tests e2e	9 oct 2026

4. Calidad

Módulo	Pruebas unitarias	Pruebas e2e	Total	Endpoints
Reservas	76	0	76	2
Autenticación	41	30	71	4
Plataforma	26	43	69	1
Mesas	29	31	60	5
Categorías	28	27	55	5
Productos	32	20	52	6
Menú público	10	16	26	4
Usuarios	14	0	14	—
Total	256	167	423	27

- **CI obligatorio** en cada pull request: lint sin warnings, Prettier, build, pruebas unitarias y e2e con PostgreSQL efímero.

- **Autenticación por defecto:** un guard global exige token en todas las rutas; las públicas se declaran con `@Public()`.
- **Contraseñas con scrypt**, política de contraseñas y tokens de recuperación guardados solo como hash, con vencimiento y consumo atómico.
- **Migraciones generadas contra una base limpia** y verificadas con ejecutar, revertir y ejecutar de nuevo.

5. Retrospectiva

Mantener	Mejorar
• CI obligatorio y e2e contra PostgreSQL real. • Documentar las decisiones de negocio antes de implementarlas (D-001, D-002). • PRs pequeños, uno por tarea, con la sección "Cómo probar". • Verificar el estado combinado de las ramas antes de integrar.	• Abrir los PRs antes: con sprints de una semana, la revisión del último día no deja margen. • Revisión entre pares más pronta: cuatro PRs llegaron al viernes sin revisión. • Coordinar quién implementa lo compartido (búsqueda de mesas libres) para no duplicar trabajo. • Revisar que el PR enlace bien su issue (Closes #N) y tenga un título descriptivo.

Acción acordada	Responsable
Hoy mismo cerrar las tareas de reservas pendientes: trabajo 13:00 a 20:30, revisión y merges 21:30	Todo el equipo
Un PR no espera revisión más de medio día hábil; avisar bloqueos en la Daily	Todo el equipo
Celebrar la retrospectiva formal tras la revisión de esta noche y registrar el acta en docs/retros/sprint-2.md	Dylan Suárez
Tras el release, comprobar que dev sigue existiendo y sincronizarla con main	Dylan Suárez

6. Decisiones del sprint

- **Replanificación hasta el 16 de octubre.** El equipo cambió por completo antes del Sprint 2 y el proyecto debe quedar terminado el viernes 16 de octubre. Quedan dos sprints: este y el Sprint 3, que absorbe los antiguos Sprints 4 y 5. Congelación de funcionalidades el jueves 15 a las 18:00.
- **Regla de conflicto horario (D-001).** Una reserva dura 120 minutos y la tolerancia de no-show es de 15. Dos reservas de la misma mesa chocan si sus intervalos se solapan y la existente está pendiente, confirmada o con check-in.
- **Usuarios y roles (D-002).** Una sola tabla de usuarios con rol y estado; los empleados tienen un perfil 1:1. Contraseñas con scrypt y primer ADMIN creado por seed.
- **Cierre del sprint esta noche.** El equipo trabaja hoy de 13:00 a 20:30 en las tareas pendientes de reservas; a las 21:30 se revisan y mergean los PRs y se publica el release v0.2.0.

Sprint	Fechas	Meta	Estado
Sprint 1	18 – 24 sep	Plataforma, mesas, categorías, productos y menú	✓ Hecho
Sprint 2	5 – 9 oct	Reservas base y autenticación	En curso
Sprint 3	12 – 16 oct	Cierre del proyecto: ciclo de reservas, usuarios, roles y pedidos (v1.0.0)	Planificado

7. Incidencias

Cambio completo del equipo antes del Sprint 2 — Mitigada

Qué pasó: El equipo anterior perdió el acceso al repositorio y se incorporaron tres desarrolladores nuevos.

Impacto: Los 68 puntos se concentraron en menos tiempo.

Solución: Replanificación del 7 de octubre y Working Agreement actualizado.

Conflictos de integración entre ramas — Resuelta

Qué pasó: Dos ramas definieron por separado el enum de estados y una migración; el guard JWT global dejó sin token las pruebas e2e previas.

Impacto: Los merges no se podían integrar tal cual y fallaban pruebas e2e.

Solución: Un único enum, migración regenerada y helper `authenticate` para las pruebas e2e.

Cuatro PRs sin revisar el último día — En curso

Qué pasó: Los PRs de DTOs y consulta de reservas se abrieron entre el jueves y la madrugada del viernes; faltan los de servicios y endpoints restantes.

Impacto: HU-006, HU-007 y HU-010 no cierran en el horario regular.

Solución: Los cuatro PRs se revisaron e integraron el viernes por la mañana. Jornada extendida hoy (13:00 a 20:30), merges a las 21:30 y release v0.2.0 esta noche.

8. Plan del Sprint 3 (12 – 16 oct 2026)

Objetivo: Completar el ciclo de vida de las reservas, la gestión de usuarios con roles y permisos, y la apertura de pedidos; publicar v1.0.0.

Historia	Puntos
HU-009 Modificación de reserva	13
HU-011 Confirmación de reserva	8
HU-012 Check-in del cliente	8
HU-013 Gestión de no-show	8
HU-016 Gestión de empleados	13
HU-017 Roles y permisos	13
HU-018 Recuperación de contraseña	8
HU-019 Administración del perfil	8
HU-020 Apertura de pedido por mesa	13
Total comprometido	92

Lo que no se cierre esta noche del Sprint 2 (disponibilidad, registro y cancelación de reservas) pasa al inicio del Sprint 3. HU-018 y parte de HU-017 ya están en `dev`.

Riesgos que vigilamos:

- Con 92 puntos comprometidos y la congelación el jueves 15 a las 18:00, cualquier arrastre del Sprint 2 reduce el margen.
- HU-011, HU-012 y HU-020 son secuenciales: el pedido se abre sobre una mesa ocupada por el check-in.
- La aplicación de permisos por endpoint (HU-017) toca los controllers de todos los módulos y se hace el miércoles 14, cuando existan los endpoints de reservas y empleados.

Anexo. Tareas del sprint

#	Tarea	Historia	Resuelta por	PR
#52	Entidad Reservation, enum ReservationStatus y migración	HU-006	César Vega	#163
#53	Definir regla de conflicto horario y parámetros de negocio de reservas	HU-006	Dylan Suárez	#161
#54	AvailabilityQueryDto y validaciones (fecha/hora futuras, guests > 0)	HU-006	César Vega	#170
#55	ReservationsService.findAvailableTables + GET /reservations/availability + Swagger	HU-006	—	—
#56	Tests e2e de disponibilidad	HU-006	—	—
#57	Enum de estados y matriz de transiciones válidas de reserva	HU-007	Dilant Murillo	#164
#58	CreateReservationDto y validaciones	HU-007	Dilant Murillo	#172
#59	ReservationsService.create con asignación automática de mesa (transaccional)	HU-007	—	—
#60	POST /reservations + Swagger + tests e2e	HU-007	—	—
#61	ReservationResponseDto y consultas findAll / findOne	HU-008	Leonardo Ayala	#171
#62	GET /reservations y GET /reservations/{id} + Swagger + tests e2e	HU-008	Leonardo Ayala	#173
#66	ReservationsService.cancel (estado, cancelledAt, liberación de disponibilidad)	HU-010	—	—
#67	PATCH /reservations/{id}/cancel + Swagger + tests e2e	HU-010	—	—
#74	Spike: diseño del modelo de usuarios (users / customers / employees / roles)	HU-014	Dylan Suárez	#166
#75	Entidades User (+ Customer), enum UserStatus y migración	HU-014	Dylan Suárez	#166
#76	RegisterDto, política de contraseñas y hashing (bcrypt/argon2)	HU-014	Dylan Suárez	#166
#77	AuthModule.register + POST /auth/register + Swagger + tests e2e	HU-014	Dylan Suárez	#167
#78	Configuración JWT (JwtModule, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN) y variables de entorno	HU-015	Dylan Suárez	#167
#79	AuthService.login + LoginDto + POST /auth/login	HU-015	Dylan Suárez	#167
#80	JwtStrategy, JwtAuthGuard, decorador @CurrentUser y @Public	HU-015	Dylan Suárez	#167
#106	Ceremonias Sprint 2 — Planning, Dailies, Review y Retro	Proceso	—	—
#162	Firma del Working Agreement — equipo del Sprint 2	Proceso	—	—

Informe preparado por Dylan Suárez (Scrum Master) con datos obtenidos de GitHub el viernes 9 de octubre de 2026: pull requests, revisiones y tablero del proyecto. Las cifras de pruebas y endpoints se midieron sobre el código de dev .