ZeroBug — Restaurant API

Informe del Sprint 2

Reservas base y autenticación

Sprint **02**

5 – 12 oct 2026

Para	Abrahan Villa — Team Leader
De	Dylan Suárez — Scrum Master, en nombre del equipo
Fecha del informe	lunes 12 de octubre de 2026
Periodo del sprint	5 – 12 oct 2026
Release	**v0.2.0** · github.com/DylanSrz/ZeroBug
Equipo	Dylan Suárez · César Vega · Dilant Murillo · Leonardo Ayala

Objetivo cumplido: 6 de 6 historias y release v0.2.0. Las seis historias comprometidas quedaron integradas y se publicaron en el release **v0.2.0** el lunes 12 de octubre: reservas de punta a punta (disponibilidad, registro, consulta y cancelación) y la autenticación con JWT. El cierre se extendió del viernes al lunes porque cuatro tareas de registro y cancelación no llegaron a tiempo; las completó el Scrum Master y las revisó otro integrante del equipo.

Objetivo del sprint: Reservas de punta a punta (consultar disponibilidad, registrar, consultar y cancelar) y la base de autenticación (registro y login con JWT) que desbloquea usuarios, roles y pedidos.

68/68	6/6	21	475	30
puntos completados	historias entregadas	pull requests integrados	pruebas automáticas	endpoints en la API

1. Resumen ejecutivo

- Se entregaron las **6 historias** comprometidas (**68 de 68 puntos**) y se publicó el release **v0.2.0**.
- Las reservas funcionan de punta a punta: consulta pública de disponibilidad, registro con asignación automática de mesa (transaccional, sin doble asignación con solicitudes simultáneas), consulta con filtros y cancelación que libera el horario.
- Autenticación lista: registro de clientes, login con JWT y guard global; toda ruta exige token salvo las públicas. Se adelantaron roles con `@Roles`, seed del primer ADMIN y recuperación de contraseña, del Sprint 3.
- Tres decisiones de negocio documentadas antes de implementarlas: conflicto horario (D-001), modelo de usuarios (D-002) y mesas que cuentan para la disponibilidad (D-003).
- El cierre se movió del viernes 9 al lunes 12: cuatro tareas (#59, #60, #66, #67) no tenían PR al vencer el plazo del domingo y las completó el Scrum Master.

2. Historias entregadas

Historia	Qué se entregó	Responsable	Puntos	Estado
HU-006 Disponibilidad	Consulta pública de disponibilidad: mesas operativas (D-003) con capacidad suficiente y sin conflicto de horario (D-001), ordenadas por capacidad. Pruebas e2e de solape exacto, parcial y en los bordes del intervalo.	César Vega	13	✓ Cerrada
HU-007 Registro de reserva	`POST /reservations`: reserva en PENDING con asignación automática de la mesa más ajustada, en una transacción con bloqueo de fila para que dos solicitudes simultáneas no tomen la misma mesa.	Dilant Murillo	13	✓ Cerrada
HU-008 Consulta de reserva	Consulta de reservas con filtros (fecha, estado, mesa) y paginación estable, y consulta por id con la mesa asignada; las canceladas y completadas siguen visibles.	Leonardo Ayala	8	✓ Cerrada
HU-010 Cancelación	`PATCH /reservations/{id}/cancel`: conserva la reserva en el historial, registra la fecha de cancelación y libera el horario de la mesa; rechaza las ya canceladas, con check-in o en estado final.	Leonardo Ayala	8	✓ Cerrada
HU-014 Registro de clientes	Modelo de usuarios con roles y estados, contraseñas con scrypt, política de contraseñas y endpoint de registro.	Dylan Suárez	13	✓ Cerrada
HU-015 Inicio de sesión	Login con JWT, guard global con rutas públicas explícitas y helper de pruebas e2e autenticadas para los módulos existentes.	Dylan Suárez	13	✓ Cerrada
Total			**68 / 68**	**6 de 6**

Cada historia se cierra cuando todas sus tareas están integradas y alguien distinto a su autor verificó sus criterios de aceptación en la Sprint Review.

3. Trabajo por integrante

PRs: pull requests integrados en `dev` durante el sprint. Tareas: tareas del tablero cerradas por un PR del integrante. Revisiones: revisiones de código hechas a PRs de otros compañeros.

Integrante	Rol	Historias a cargo	PRs	Tareas	Revisiones
Dylan Suárez	Scrum Master · Desarrollador	HU-014 (13 pts), HU-015 (13 pts)	13	12	10
César Vega	Desarrollador	HU-006 (13 pts)	4	4	0
Dilant Murillo	Desarrollador	HU-007 (13 pts)	2	2	8
Leonardo Ayala	Desarrollador	HU-008 (8 pts), HU-010 (8 pts)	2	2	0
Total del equipo			**21**	**20**	**18**

DS

Dylan Suárez

Scrum Master · Desarrollador · responsable de HU-014 Registro de clientes, HU-015 Inicio de sesión

13 PRs · **12** tareas · **10** revisiones

- **HU-014 y HU-015** completas: modelo de usuarios, contraseñas con scrypt, registro, login con JWT y guard global (#166, #167).

- Registro y cancelación de reservas (#179 a #182): las cuatro tareas que no tenían PR al vencer el plazo del domingo, para cerrar HU-007 y HU-010.
- Decisiones D-001, D-002 y D-003 en `docs/decisiones.md`, y replanificación del proyecto tras el cambio de equipo (#161, #165, #176).
- Adelanto del Sprint 3: `RolesGuard` con `@Roles`, seed del primer ADMIN (#168) y recuperación de contraseña (#169).
- Revisión de los PRs del equipo (#163, #164, #170 a #173, #177, #178), con ajustes en las ramas y pruebas añadidas antes de integrar; release v0.2.0.

PR	Cambio integrado	Fecha
#161	Definir regla de conflicto horario y parámetros de negocio de reservas	7 oct 2026
#165	Actualizar equipo, sprints y Working Agreement	7 oct 2026
#166	Diseño del modelo de usuarios (users / customers / employees / roles) · Entidades User (+ Customer), enum UserStatus y migración · RegisterDto, política de contraseñas y hashing (bcrypt/argon2)	7 oct 2026
#167	AuthModule.register + POST /auth/register + Swagger + tests e2e · Configuración JWT (JwtModule, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN) y variables de entorno · AuthService.login + LoginDto + POST /auth/login · JwtStrategy, JwtAuthGuard, decorador @CurrentUser y @Public	7 oct 2026
#168	RolesGuard con @Roles y seed del primer ADMIN (HU-017)	7 oct 2026
#169	Recuperación de contraseña con token de un solo uso (HU-018)	7 oct 2026
#174	Documentar el DTO de disponibilidad en Swagger y ordenar el spec	9 oct 2026
#175	Informe del Sprint 2	9 oct 2026
#176	D-003 mesas que cuentan para la disponibilidad	9 oct 2026
#179	ReservationsService.create con asignación automática de mesa (transaccional)	12 oct 2026
#180	POST /reservations + Swagger + tests e2e	12 oct 2026
#181	ReservationsService.cancel (estado, cancelledAt, liberación de disponibilidad)	12 oct 2026
#182	PATCH /reservations/{id}/cancel + Swagger + tests e2e	12 oct 2026

Revisiones: 10 aprobadas · 0 con cambios solicitados · 0 comentarios.

César Vega

Desarrollador · responsable de HU-006 Disponibilidad

4 PRs · **4** tareas · **0** revisiones

- **HU-006 Disponibilidad** completa: entidad `Reservation` y migración (#163), DTO con validador de fecha futura en la zona horaria del restaurante (#170), consulta de mesas libres y endpoint público (#177) y suite e2e (#178).
- La consulta de disponibilidad acepta el `manager` de una transacción, lo que permitió reutilizarla en el registro de reservas (HU-007).

PR	Cambio integrado	Fecha
#163	Entidad Reservation, enum ReservationStatus y migración	7 oct 2026
#170	AvailabilityQueryDto y validaciones (fecha/hora futuras, guests > 0)	9 oct 2026
#177	ReservationsService.findAvailableTables + GET /reservations/availability + Swagger	10 oct 2026
#178	Tests e2e de disponibilidad	10 oct 2026

Dilant Murillo

Desarrollador · responsable de HU-007 Registro de reserva

2 PRs · **2** tareas · **8** revisiones

- **Enum de estados y matriz de transiciones** de reserva con pruebas unitarias (#164), base de la cancelación y del ciclo de vida del Sprint 3.
- `CreateReservationDto` con validaciones y Swagger (#172).
- Revisión, aprobación e integración de los PRs de registro y cancelación (#179 a #182), del release (#183) y de la decisión D-003 (#176).

PR	Cambio integrado	Fecha
#164	Enum de estados y matriz de transiciones válidas de reserva	7 oct 2026
#172	CreateReservationDto y validaciones	9 oct 2026

Revisiones: 8 aprobadas · 0 con cambios solicitados · 0 comentarios.

Leonardo Ayala

Desarrollador · responsable de HU-008 Consulta de reserva, HU-010 Cancelación

2 PRs · **2** tareas · **0** revisiones

- **HU-008 Consulta de reserva** completa: servicio con filtros y paginación (#171) y endpoints `GET /reservations` y `GET /reservations/{id}` con pruebas e2e (#173).
- `ReservationResponseDto` con la mesa anidada, reutilizado por el registro y la cancelación de reservas.

PR	Cambio integrado	Fecha
#171	ReservationResponseDto y consultas findAll / findOne	9 oct 2026
#173	GET /reservations y GET /reservations/{id} + Swagger + tests e2e	9 oct 2026

4. Calidad

Módulo	Pruebas unitarias	Pruebas e2e	Total	Endpoints
Reservas	94	44	138	5
Autenticación	41	50	91	4
Mesas	29	31	60	5
Categorías	28	27	55	5
Productos	32	20	52	6
Plataforma	26	13	39	1
Menú público	10	16	26	4
Usuarios	14	0	14	—
Total	**274**	**201**	**475**	**30**

- **CI obligatorio** en cada pull request: lint sin warnings, Prettier, build, pruebas unitarias y e2e con PostgreSQL efímero.
- **Autenticación por defecto**: un guard global exige token en todas las rutas; las públicas se declaran con `@Public()`.
- **Contraseñas con scrypt**, política de contraseñas y tokens de recuperación guardados solo como hash, con vencimiento y consumo atómico.
- **Migraciones generadas contra una base limpia** y verificadas con ejecutar, revertir y ejecutar de nuevo.

5. Retrospectiva

Mantener

- CI obligatorio y e2e contra PostgreSQL real.
- Documentar las decisiones de negocio antes de implementarlas (D-001, D-002).
- PRs pequeños, uno por tarea, con la sección "Cómo probar".
- Verificar el estado combinado de las ramas antes de integrar.

Mejorar

- Abrir el PR en cuanto la tarea está lista: con sprints de una semana, acumularlos para el último día no deja margen de revisión.
- Avisar en la daily cuando una tarea no va a llegar, antes de que venza el plazo.
- Revisiones más repartidas: la mayoría las hicieron dos personas.
- Revisar que el PR enlace bien su issue (`Closes #N`) y tenga un título descriptivo.

Acción acordada	Responsable
Daily escrita todos los días hábiles en el canal 📅 dailys, con bloqueos y lo que falta	Todo el equipo
Un PR no espera revisión más de medio día hábil; cada integrante revisa al menos un PR de otro por semana	Todo el equipo
Tablero de PRs en 📡 repositorio a mitad de jornada y antes de la revisión de cierre	Dylan Suárez
Fijar los finales de línea en LF con `.gitattributes` para que Prettier no falle en Windows	Dylan Suárez

6. Decisiones del sprint

- **Replanificación hasta el 16 de octubre.** El equipo cambió por completo antes del Sprint 2 y el proyecto debe quedar terminado el viernes 16 de octubre. Quedan dos sprints: este y el Sprint 3, que absorbe los antiguos Sprints 4 y 5. Congelación de funcionalidades el jueves 15 a las 18:00.
- **Regla de conflicto horario (D-001).** Una reserva dura 120 minutos y la tolerancia de no-show es de 15. Dos reservas de la misma mesa chocan si sus intervalos se solapan y la existente está pendiente, confirmada o con check-in.
- **Usuarios y roles (D-002).** Una sola tabla de usuarios con rol y estado; los empleados tienen un perfil 1:1. Contraseñas con scrypt y primer ADMIN creado por seed.
- **Mesas que cuentan para la disponibilidad (D-003).** La disponibilidad excluye solo las mesas OUT_OF_SERVICE; las OCCUPIED sí cuentan, porque ese estado describe el momento actual y la reserva es para otra fecha u hora.
- **Plazo y relevo de tareas.** Una tarea sin PR al vencer el plazo acordado la toma otro integrante para no frenar el release; se registra en el informe.

Sprint	Fechas	Meta	Estado
Sprint 1	18 – 24 sep	Plataforma, mesas, categorías, productos y menú	✓ **Hecho**
Sprint 2	5 – 12 oct	Reservas base y autenticación (v0.2.0)	✓ **Hecho**
Sprint 3	12 – 16 oct	Cierre del proyecto: ciclo de reservas, usuarios, roles y pedidos (v1.0.0)	**En curso**

7. Incidencias

Cambio completo del equipo antes del Sprint 2 — Mitigada

Qué pasó: El equipo anterior perdió el acceso al repositorio y se incorporaron tres desarrolladores nuevos.

Impacto: Los 68 puntos se concentraron en menos tiempo.

Solución: Replanificación del 7 de octubre y Working Agreement actualizado.

Conflictos de integración entre ramas — Resuelta

Qué pasó: Dos ramas definieron por separado el enum de estados y una migración; el guard JWT global dejó sin token las pruebas e2e previas.

Impacto: Los merges no se podían integrar tal cual y fallaban pruebas e2e.

Solución: Un único enum, migración regenerada y helper `authenticate` para las pruebas e2e.

Tareas sin entregar al vencer el plazo — Resuelta

Qué pasó: Al cierre del viernes faltaban las tareas de registro y cancelación de reservas (#59, #60, #66, #67). Se fijó como plazo el domingo 11 a las 18:00 y a esa hora no tenían PR.

Impacto: El cierre del sprint y el release se movieron al lunes 12, el mismo día en que arranca el Sprint 3.

Solución: El Scrum Master implementó las cuatro tareas; otro integrante las revisó e integró y el release v0.2.0 salió el lunes por la noche.

8. Plan del Sprint 3 (12 – 16 oct 2026)

Objetivo: Completar el ciclo de vida de las reservas, la gestión de usuarios con roles y permisos, y la apertura de pedidos; publicar v1.0.0.

Historia	Puntos
HU-009 Modificación de reserva	13
HU-011 Confirmación de reserva	8
HU-012 Check-in del cliente	8
HU-013 Gestión de no-show	8
HU-016 Gestión de empleados	13
HU-017 Roles y permisos	13
HU-018 Recuperación de contraseña	8
HU-019 Administración del perfil	8
HU-020 Apertura de pedido por mesa	13
Total comprometido	**92**

El Sprint 2 cerró completo, así que el Sprint 3 arranca sin arrastre. HU-018 y parte de HU-017 ya están en `dev`.

Riesgos que vigilamos:

- El Sprint 3 arranca el mismo lunes en que cerró el Sprint 2, con 92 puntos y la congelación el jueves 15 a las 18:00.
- HU-011, HU-012 y HU-020 son secuenciales: el pedido se abre sobre una mesa ocupada por el check-in.
- Parte del trabajo del Sprint 2 tuvo que reasignarse al cierre: en la Planning hay que confirmar la capacidad real de cada integrante para los 92 puntos.

Anexo. Tareas del sprint

#	Tarea	Historia	Resuelta por	PR
#52	Entidad Reservation, enum ReservationStatus y migración	HU-006	César Vega	#163
#53	Definir regla de conflicto horario y parámetros de negocio de reservas	HU-006	Dylan Suárez	#161
#54	AvailabilityQueryDto y validaciones (fecha/hora futuras, guests > 0)	HU-006	César Vega	#170
#55	ReservationsService.findAvailableTables + GET /reservations/availability + Swagger	HU-006	César Vega	#177
#56	Tests e2e de disponibilidad	HU-006	César Vega	#178
#57	Enum de estados y matriz de transiciones válidas de reserva	HU-007	Dilant Murillo	#164
#58	CreateReservationDto y validaciones	HU-007	Dilant Murillo	#172
#59	ReservationsService.create con asignación automática de mesa (transaccional)	HU-007	Dylan Suárez	#179
#60	POST /reservations + Swagger + tests e2e	HU-007	Dylan Suárez	#180
#61	ReservationResponseDto y consultas findAll / findOne	HU-008	Leonardo Ayala	#171
#62	GET /reservations y GET /reservations/{id} + Swagger + tests e2e	HU-008	Leonardo Ayala	#173
#66	ReservationsService.cancel (estado, cancelledAt, liberación de disponibilidad)	HU-010	Dylan Suárez	#181
#67	PATCH /reservations/{id}/cancel + Swagger + tests e2e	HU-010	Dylan Suárez	#182
#74	Spike: diseño del modelo de usuarios (users / customers / employees / roles)	HU-014	Dylan Suárez	#166
#75	Entidades User (+ Customer), enum UserStatus y migración	HU-014	Dylan Suárez	#166
#76	RegisterDto, política de contraseñas y hashing (bcrypt/argon2)	HU-014	Dylan Suárez	#166
#77	AuthModule.register + POST /auth/register + Swagger + tests e2e	HU-014	Dylan Suárez	#167
#78	Configuración JWT (JwtModule, JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN) y variables de entorno	HU-015	Dylan Suárez	#167
#79	AuthService.login + LoginDto + POST /auth/login	HU-015	Dylan Suárez	#167
#80	JwtStrategy, JwtAuthGuard, decorador @CurrentUser y @Public	HU-015	Dylan Suárez	#167
#106	Ceremonias Sprint 2 — Planning, Dailies, Review y Retro	Proceso	—	–
#162	Firma del Working Agreement — equipo del Sprint 2	Proceso	—	–

Informe preparado por Dylan Suárez (Scrum Master) con datos obtenidos de GitHub el lunes 12 de octubre de 2026: pull requests, revisiones y tablero del proyecto. Las cifras de pruebas y endpoints se midieron sobre el código del release **v0.2.0**.